UMOWA NR Zp/...... ZAL. NR 3 SIWZ

zawartawdniu ............... 2010 roku

pomigdzy Specjalistycznym Szpitalem im Alfreda Sokotowskiega siedzila w Watbrzychu
przy ul. Sokotowskiego 4, w imieniu ktérego dziataj

1. Pani Mariola Dudziak— dyrektor Szpitala

2. Pan Roman Szetemej — z-ca dyrektora d.s medycznych
zwanym dalegamawiajacym, z jednej strony,

a

zwanym daleWykonawca.

Niniejsza Umowa zostata zawarta w trybie ustawyniad?9 stycznia 2004 roku Prawo
zamOwié publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 Mr 223 poz. 1655 z @d. zm. )
w wyniku rozstrzygnjcia przetargu nieograniczonego.

Definicje:
W umowie stosuje ginastpujace pogcia zgodnie z riiej wymienionymi definicjami:

Umowa - oznacza niniejszy dokument zawie®j zgodne éwiadczenie woli
Zamawiagcego i Wykonawcy w formie pisemnej wraz z wymieryion w jej tresci
zalcznikami o wykonanie robot budowlanych dotyoych Obiektu wg okrdonego
w niej zakresu rzeczowego robo6t i w ustalonym tereji

Obiekt — budynek B Specjalistycznego Szpitala im A. Sokaknego w Watbrzychu.

Roboty budowlano-montazowe- oznaczaj peten zakres rob6t budowlano-maotmtarych
wszelkich bran budownictwa, rob6t montawych, ustug budowlanych oraz dostaw maszyn i
urzadzer dotycacych obiektu, ktére Wykonawca zobazuje sé wykona& i przekaza
Zamawiagjcemu zgodnie z dokumentagprojektowa Prawem budowlanym oraz zgodnie z
Umows,

Podwykonawca -oznacza osapprawry lub fizyczra, z ktém Wykonawca mee zawrzé
umowe o wykonanie cgici robét budowlano-montawych obgtych Umowa, w oparciu
o procedury okrdone przez Zamawiagego i lzdzie wykonywat ¢ czes¢ Umowy za jego
pomoa,

Dokumentacja projektowa- jest to wymagany odbnymi przepisami zestaw opracawa
projektowych: projekt budowlany, projekt wykonawgzyprojekty i opracowania
uzupetniagce oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbrotot, przedmiary robot
I dokumentacja niejawna,



Przedmiar rob6t - opis robét w kolejnéci technologicznej ich wykonania z podaniensgio
jednostek przedmiarowych robot, opracowany przedongniem rob6t na podstawie
dokumentacji projektowej i dostarczony Wykonawcyga Zamawiajcego,

Inspektor Nadzoru - osoba kdaca przedstawicielem Inwestora i umocowana przez
Zamawiagcego do wysfpowania w jego imieniu w zakresie przekazanychngejmocy
tego umocowania praw i oboygkOw oraz do wykonania praw i oba@kow
wymienionych w przepisach Prawa budowlanego. Ingpek Nadzoru jest
przedstawicielem Zamawigjego na budowie, upowaionym do podejmowania decyzji
dotycacych zagadnie technicznych i ekonomicznych tej budowy w ramach
dokumentacji projektowej, przepisow Prawa budowdgneraz umowy o jej realizag]

Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowl@akst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 zzp@ejszymi zmianami),

Prawo zamoOwia publicznych- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zampwie
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr2o0z. 1655 z pn. zm.)

Wada - wada fizyczna, prawna oraz jakakolwiek niezgadnonvykonanych robot
budowlano- montaowych z wymaganiami postawionymi przez Zamagdago
W umowie

Roboty dodatkowe -sa to roboty budowlano-montawe wynikle w toku realizaciji
przedmiotu umowy, ktére nie byly przewidziane w wme a @ niezlgdne do
prawidtiowego wykonania przedmiotu umowy i ktérycle rmazna bylo wczéniej
przewidzie;

Roboty uzupetniajace - sa to roboty budowlano-montawe wynikie w toku realizaciji
przedmiotu umowy, ktérych rodzaj byt przewidzianyumowie

Strona lub Strony - oznaczaj Zamawiajcego lub Wykonawg
Strona trzecia- o0znacza osablub jednostk inng niz Zamawiajcy lub Wykonawca,

Personel- oznacza osoby dziakmie pod kierownictwem Ilub nadzorem Wykonawcy
wyznaczone do wykonania przedmiotu umowy,

Oddanie do wytkowania - ogo6t czynnéci zwiagzanych z przekazaniem obiektu do
eksploatacii,

Sita wyzsza - zdarzenie zewgirzne, niedajce st przewidzi€, ktérego skutkom nie nina
byto zapobiec, nawet przez doémie najwyszej staranniei,

Teren budowy lub plac budowy- przestrze, w ktorej & prowadzone roboty budowlano-
montaowe, wraz z przestrzenzajmowam przez urzdzenia zaplecza budowy,

Harmonogram rzeczowo-finansowy- dokument zawieragy opis podzialu robot
budowlano-montzowych na elementy, kolejgé wykonywania robot, czas ich trwania
I wartos¢ kazdego elementu robot.

Ksiazka obmiarow - akceptowany przez inspektora nadzoru zeszyt z merawanymi
stronami, shaacy do wpisywania przez Wykonawcobmiaru dokonywanych robot
w formie wyliczey, szkicdw iewentualnie dodatkowych zaknikow.
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Przedmiot umowy.

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robot budowlanwontazowych w ramach zadania
inwestycyjnego pn. Rozbudowa budynku B Specjalistycznego Szpitala im A.



Sokotowskiego w Walbrzychu na potrzeby bloku operagnego i centralnej
sterylizacji ” zgodnie z pozwoleniem na budewdokumentagj projektows, specyfikaci
techniczi wykonania i odbioru rob6t budowlanych, , ofeéWykonawcy.

Przedmiotem umowy jest wykonanie robot budowlanmontaowych, a w szczegolsoi
wykonanie roboét, polegagych na rozbudowie budynku B Specjalistycznego t&lgpim A.

Sokotowskiego w Watbrzychu na potrzeby bloku opgraego i centralnej sterylizacji ,
posadowionych w Watbrzychu przy ul. Sokotowskidgalz.nr 4/2 Olyb Piaskowa Gora.

2.

Zakres rzeczowy przedmiotu umowy olee dokumentacja projektowa stan@ea

zakcznik nr 3 do umowy, specyfikacja techniczna wykuaai odbioru robot
budowlanych stanowta zaicznik nr 2 do umowy oraz oferta Wykonawcy, ktoratje
zahcznikiem nr 4 do umowy.

Zakres rzeczowo-finansowy robdt budowlano-meota/ch okrdla harmonogram
rzeczowo-finansowy opracowany przez Wykonawuniejsze] umowy na podstawie
dokumentacji projektowe;.

§2

Termin wykonania przedmiotu umowy.

1.

Zamawiajcy wymaga wykonania zadania w dwéch etapach

a) Etap | w cagu 180 dni od daty podpisania umowy t.J w niepraekalnym terminie
(0 o T r.

b) Etap Il w terminie 120 dni od daty protokolarnegagkazania przez Zamawiaggo
placu budowy w celu realizacji zadprzewidzianych w drugim etapie.

Przekazanie placu budowy ngstw ciagu 3 dni od daty zawarcia umowy w formie
pisemnego protokotu.

Przez termin wykonania przedmiotu umowy ueask dzieh pisemnego potwierdzenia
przez inspektora nadzoru zgtoszenia Wykonawcy i#eg@nia robot iosigniecia
gotowasci do odbioru przedmiotu umowy. Przez pisemne patsdenie naley rozumie
stosowny wpis do dziennika budowy oraz pisemne ad@rmienie skierowane na adres
siedziby Zamawiajcego.
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Wynagrodzenie.

1. Za wykonanie przedmiotu umowy ( | i Il etap) stronytggmie ustala wynagrodzenie

kosztorysowe: w wysokai:

netto: ........covevvvvivvnininnn 2

NETIO SHOWNIE: .ot e e e e e e e e
podatek VAT: ..., zt

brutto: .................. zt

Drutto SIOWNIE: ..o e



Wynagrodzenie ustalono na podstawie oferty Wykoryaujc na podstawie formularza
wyceny. llgci robdt wynikajce z formularza wycenyslosciami szacunkowymi i mag
si¢ rozni¢ od ilosci ostatecznych.

Wynagrodzenie to odpowiada zakresowi przedstawionamzahcznikach do umowy.

Zawiera ono ponadto koszty: ubezpieczenia terenwowy, wszelkich robo6t
przygotowawczych, demortawych, wyburzeniowych, posdkowych, projektu

organizacji placu budowy wraz z jego organizacjpézniejsz likwidacja, wszelkie

koszty utrzymania zaplecza budowy, dozorowania tygdowywozu i sktadowania
materiatdw rozbiérkowych, zapewnienia bezpiéstea i likwidacji zagraen, koszty

wynikajace z konieczn&ei zapobieenia awarii, ruchu zagiczego, obstugi geodezyjnej,
koszty zwhzane z odbiorami wykonanych robdt, koszt wykonadidkumentacii

powykonawczej oraz inne koszty wynikeg¢ z umowy.

2. Wynagrodzenie za przedmiot umowy stanbw¢dzie wynik iloczynu ildci faktycznie
wykonanych robot i cen jednostkowych podanych waie Wykonawcy - formularzu
wyceny lub cen jednostkowych wyliczonych zgodnegtanowieniami 828 umowy.

3. Wartas¢ faktycznie wykonanych robot nie m® przekracza 100 % wartéci robot
wskazanych w formularzu wyceny.

4. Wykonawca gwarantuje stalo cen jednostkowych na wszystkie roboty wykonane
w trakcie trwania realizacji przedmiotu
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Koordynacja.

1. Przedstawicielem Zamawigiego do kontaktow w sprawach aw@nych z realizagj
UMOWY BAZIE ..o e e e e e e e e e

2. Przedstawicielem  Wykonawcy na  budowie ¢dbe  Kierownik  Budowy
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Prawa i obowiazki Zamawiajaceqo.

1. Zamawiajcy ma prawo, jeeli jest to niezbdne do prawidtowe] realizacji robot:
1) wprowadzé zmiany do dokumentacji projektowej, jakie uzn&kaaieczne,
2) zmienk okreslona harmonogramem rzeczowo-finansowym kolgfnimbot,

3) zmienk ilosci i rodzaj sprztu medycznego w stosunku do proponowanego w
projekcie

4) przerwa realizacg robot na czas okékony.
2. Do obowiazkéw Zamawiajcego naley:

1) Protokolarne przekazanie Wykonawcy jednego kompiietkumentacji projektowej,
w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy,

2) Przekazanie protokolarne Wykonawcy placu budowy akresie wynikajcym
z posiadanych dokumentéw umtiviajace rozpocgzcie i realizagg przedmiotu
umowy,



3)
4)

5)
6)

7
8)
9)

Wskazanie Wykonawcy granic terenu budowy,

Udzielenie petnomocnictwa Wykonawcy w celu uzyskarezwolenia na ewentualne
zajcie pasa drogowego,

Zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego,

Dokonanie odbioru rob6t podlegeajch zakryciu lub tzw. zanikowych oraz odbioréw
czesciowych,

Uczestniczenie w odbiorach technicznych edmyoperacyjnych,
Dokonanie cgsciowych odbiorow komisyjnych,
Dokonanie odbioru kittowego robot,

10)Zaptata wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy,

11)Powotanie komisji w celu dokonania przgdppw - przed uptywem okresu gwaranciji

jakaosci.
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Obowiazki Wykonawcy.

Obowigzki Wykonawcy:

1.Przegcie terenu budowy:

1)Przyjmuje si ze Wykonawca dokonat wizji lokalnej placu budowyegp otoczenia
i uznat je za wystarczaje do ztaenia oferty przetargowej, co do:

2)uksztattowania i natury terenu,aszapc w to warunki podpowierzchniowe,
warunkéw hydrologicznych i klimatycznych,
.3) materiatow i uradzen niezlzdnych do wykonania przedmiotu umowy.

4)Zgtosk rozpoczcie budowy oraz prze¢ dziennik budowy od Inwestora Zagtzego.

2.Przej¢ teren budowy, w tym:

1)

2)

3)

4)

wykona prace przygotowawcze na terenie budowy, w tym wmgkoogrodzenie
terenu budowy, roboty tymczasowe, ktosep®trzebne podczas wykonywania robét
podstawowych, uedzi¢ i wyposay¢ zaplecze budowy,

doprowadzt na teren budowy na swdj koszt, na potrzeby reatr®go zadania
niezledne media (woda, energia elektryczna, itp.) ordaygokoszty ich poboru przez
caly okres wykonywania robét,

w przypadku konieczrigi zagcia drég, chodnikow itp., w tym celu najewystpic¢

i uzyska stosowne zezwolenia Zadu Drog i Komunikaciji w Watbrzychu w sprawie
zajcia pasa drogowego na zajmowany teren migzp do wykonania przedmiotu
umowy, a znajducy sk w obrebie pasa drogowego,

w przypadku drog publicznych wiie optaty z tytulu zajcia pasa drogowego
I umieszczenia w pasie drogowym anlzenr infrastruktury technicznej niezazanych
z potrzebami zawzlzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego qaamies¢
wszelkie koszty zwizane zzajgciem pasa drogowego i organizaojchu zasipczego



(m.in. projekt organizacji ruchu zagptzego, oznakowanie), a fak wykon&
wszystkie warunki narzucone w zezwoleniach w spgaz@agcia pasa drogowego,

5) oznaczy teren budowy lub inne miejsca, przez ktore artaj¢ prowadzone roboty
podstawowe lub tymczasowe, udgstione przez Zamawigjego jako miejsca pracy,
ktore mog stanowt czes¢ terenu budowy,

6) umiesci¢ tablicg informacyjm zgodnie zbowiazujacymi przepisami,

7) zapewné petne zabezpieczenie terenu budowy w tym pelchrore 0sob i mienia,
a w szczegolnei opracowad plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia.

2) Zapewné¢ staty i wykwalifikowany personel, materiaty, adzenia budowy niezioine do
wykonania wymagane przepisami i ustanolierownikow robot bramowych.

3) Przestrzega przepisbw Prawa Budowlanego, bezpiést@a i higieny pracy,
bezpieczastwa przeciwpparowego, z zakresu ochrodgodowiska itp. oraz umiiwi¢
wstep na teren budowy Zamawagemu, nadzorowi autorskiemu, pracownikom organéw
panstwowych celem dokonywania kontroli i udzielian informacji i pomocy wymaganej
przepisami.

4) Podp¢ wszelkie niezbkdne dziatania celem ochrogyodowiska na terenie budowy oraz
unikat szkdd lub nadmiernej ugiliwosci prowadzonej budowy dla stron trzecich i dobr
publicznych lub innych negatywnych skutkow, wyni@jch ze sposobu dziatania.

5) Jezeli to xdzie konieczne - opracowarojekty: organizacji ruchu zggiczego niezédne
do uzyskania zagia pasa drogowego, zagospodarowania i organitagnu budowy,
planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia.

6) Wykona przedmiot umowy zgodnie , Prawem budowlanym, pdemiem na budow
specyfikacy technicza wykonania i odbioru robdt, dokumentacjprojektows
obowigzujacymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej, drami przepisami
jezeli pozostay w zwiazku z przedmiotem umowy.

7) Prawidtowo usytuow@ roboty w stosunku do punktéw linii i poziomow odsienia,
wynikajacych z dokumentacji projektowej lub wskazéwek Zanagweego.

8) Zawrze& odpowiednie umowy ubezpieczeniowe w zakresiedimgm w §9.

9) Utrzymywa teren budowy w stanie wolnym od przeszkdd orazwihgcznie usuwa
zbedne materiaty, odpadkimieci, uradzenia prowizoryczne itp.

10)Po zakaczeniu robét usust wszelkie urzdzenia tymczasowe, zaplecze itp., oraz
pozostawd catly teren budowy i jego otoczenie w stanie caysty nadagcym sk
bezpdrednio do aytkowania.

11)Udziela& Zamawiagcemu informacji o personelu, jego §6d, czasie pracy oraz
pracupcym sprzcie.

12)Informowa na zadanie Zamawiacego O sposobie prowadzenia j&iowych préb
i pomiaréw materiatéw, konstrukcji, maszyn i gnizer uzywanych na budowie.

13)Na zadanie Zamawiacego przerwaroboty na budowie, ajeli zgloszona zostanie taka
potrzeba - zabezpieczyykonane roboty przed ich zniszczeniem.

14)Dokonywa& obmiarow zgodnie z przgtym harmonogramem rzeczowo-finansowym
realizacji przedmiotu umowy.

15)Realizow& roboty w kolejndci i terminach wynikajcych z harmonogramu rzeczowo-
finansowego realizacji robot.



16)Przeprowaddi rozruch technologiczny zainstalowanychagiza.
17)Usum¢ niezwtocznie ujawnione wady przedmiotu umowy.

18)Wykona odkrywki elementéw robét budeych watpliwosci w celu sprawdzenia jakol
ich wykonania (jeeli wykonanie tych roboét nie zostato zgtoszone pawdzenia przed
ich zakryciem), a tate dokona prob wytrzymatéciowych wykonanych roboét (odkucia,
wycinki, badania laboratoryjne itp.).

19)Zapewné wiasciwa koordynaag robdt wykonywanych przez podwykonawcow.
20)Zapewn¢ ogolny dozor terenu budowy.
21)Zapewnt petry obstug geodezyjn.

22)Wspoitpracowa z wiacicielami  lub  zarzdcami  sieci  wodnych, cieplnych
i energetycznych przy realizacji zasilania teremaldwy w energi elektryczm, ciepto
i wode.

23)Ochrona przed uszkodzeniem i kradzievykonanych przez siebie rob6t do momentu
odbioru przez Zamawiagego

24)Po wykonaniu robét przekazanie Zamawigmu instrukcji @aytkowania obiektu
zawierajcej miedzy innymi instrukaj obstugi wszystkich instalacji i udzen.
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Harmonogram rzeczowo-finansowy.

1. Zamawiajcy wymaga wykonanie przedmiotu zamowienia w dwdelpach.

2. Pierwszy etap zaktada wykonanie rozbudowy budynkufanie surowym zamkgtym
wraz z wykonaniem elewacji zewtnznej. ( Szczegotowy zakres robot etlgch
pierwszym etapem realizacji, zostanie élapy przez Strony po podpisaniu umowy )

3. Drugi etap obejmuje realizagpozostatych robot wynikagych z oferty Wykonawcy
ktére nie zostaty wykonane w pierwszym etapie.

4. Zamawiajcy zastrzega sobie movo$¢ zachowania przerwy pordzy realizac
pierwszego ,a drugiego etapu , ktorazmtrwa nie krocej nt jeden tydzié i nie diuzej
niz sz&¢ mieskcy.

5. Przerwa pomidzy realizag | i Il etapu nie stanowi podstawy do zmiany cen
wykonania prac w stosunku do zémej oferty.

6. W terminie i w zakresie uzgodnionym przez stronie (p&niej niz 14 dni od dnia
podpisania umowy oraz przed ustalonym z Zamaeyap terminem rozpoezia
drugiego etapu) Wykonawca ma obawek przedstawi do uzgodnienia Inspektorowi
Nadzoru i Zamawiagcemu zaktualizowany w stosunku do oferty harmonogrzeczowo-
finansowy realizacji przedmiotu umowy. Dla swejanasci harmonogram winien gy
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru i Zamaueegjo.

7. Harmonogram powinien Iy aktualizowany przez Wykonawcw zalenosci od
faktycznego posgpu rob6t oraz wptywu tego pegibwania na powizania z innymi
robotami, a take na kade zadanie Zamawiajcego. W uaktualnionym harmonogramie
nalezy uwzgkdni¢ rowniez zmiany kolejnéci wykonywania robot,



8. Brak uaktualnionego i zaakceptowanego harmonogrdmurzie skutkowat brakiem
realizaciji faktur.
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Czas Pracy.

Jeeli ze wzgkddw technologicznych lub organizacyjnych, nieuwdgionych
w harmonogramie rzeczowo-finansowym wykonania pmaetl umowy, nieztdne jest
wydtuzenie czasu pracy w dni robocze lub wykonywanie tolv6dni wolne od pracy,
powinno to by uzgodnione z Inspektorem Nadzoru. Pasaa okoliczné¢ nie wpltywa na
wysoka¢ wynagrodzenia naimego Wykonawcy tytutu wykonania umowy.
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Ubezpieczenia

1. Wykonawca jest zobowtany do zawarcia odpowiednich uméw ubezpieczenibwyc
obejmupcych roboty budowlano-montawe do wartéci brutto wynagrodzenia
okreslonego w ofercie Wykonawcy i przedstawienia poléswypadek powstania szkod,
ktore mog zaistni€ w zwiazku z okrélonymi zdarzeniami losowymi oraz od
odpowiedzialnéci cywilnej w okresie od daty przekazania terenwdwy do chwili
odbioru kaxcowego bez zastrzen.

2. Ubezpieczeniu podlegdcda:

1) roboty, obiekty budowlane, wdzenia oraz wszelkie mienie ruchome gzmine
bezpdrednio z wykonywaniem robét - od ognia, kradygie huraganu, zalania,
powodzi i innych zdarzelosowych,

2) odpowiedzialné cywilna oraz nagpstwa nieszagliwych wypadkéw dotyczcych
pracownikow i 0séb trzecich a powstatych w @kiu z prowadzonymi robotami
budowlano-montaowymi, w tym take z ruchem pojazdéw mechanicznych.

3. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, jakz téch zmiana podlegaj akceptacji
Zamawiajcego.

4. Wykonawca zobowzany jest przedioy¢ Zamawiagcemu widciwe polisy, sprawdzone
i zaakceptowane wcgeie] przez Inspektora Nadzoru oraz odnotowane werduku
budowy, nie péniej niz w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy |lgczed
rozpoczciem wszelkich robot na terenie budowy.

5. O ile Wykonawca nie dokona ubezpieczenia w wymagamgkresie (co do przedmiotu
lub wartgci ubezpieczenia) w terminie oklenym w ust. 4uczyni to Zamawiajcy na
jego koszt dokonaf potgcenia z przypadagego Wykonawcy wynagrodzenia.
Postanowienie to stosuje¢sbdpowiednio rowniz w przypadku nieodnowienia umow
ubezpieczenia lub nieoptacenia sktadek na ubezgneez

§10

Materiaty

1. Materialy i uradzenia niezldne do wykonania przedmiotu umowy powinny¢éby
zakupione przez Wykonawci odpowiadé co do jakéci wymogom wyrobow



dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownigtagodnie z ustaavz dnia 16
kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych ( Dz.U. zadB0 kwietnia 2004r. Nr 92
poz.881 z pgn. zm.) oraz projektu.

Na kade zadanie Zamawiagcego, Wykonawca zobowdany jest okazaw stosunku do
wskazanych materiatéw, certyfikat na znak bezpigstrea, deklaracje zgodaa lub
certyfikat zgodnéci z Polsk Normg przenoszca europejskie normy zharmonizowane lub
aprobag techniczn.

Jezeli Zamawiajcy zazada bada dotyczcych okrélenia jakaci roboét, ktdre nie byty
przewidziane umowWykonawca obowizany jest je przeprowadzi

Jezeli po przeprowadzeniu tych badaokaze sk, ze zastosowane materiatyads
wykonanie robot jest niezgodne z umpwio koszty bada dodatkowych obaraja
Wykonawe, za& gdy wyniki bada wykaza, ze materialy hdz wykonanie robot jest
zgodne z umowto koszty tych badaobcihzaja Zamawiajcego.

§11

Podzlecanie robot.

1.

Zgodnie z zapisami zawartymi w ofercie przetargowdykonawca mee zlecé
podwykonawg pewien zakres robot nie gagej niz 40% wartdci umowy.

Przed zawarciem umow z podwykonawcami Wykonawcaowoizuje seé udzieli
Zamawiapcemu wszelkich informacji dotygezych podwykonawcow.

Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykoaawc taki zakres
odpowiedzialnéci za wady przez klauzelldotyczca gwarancji jakéci, aby nie byt on
krotszy od okresu odpowiedziakod za wady Wykonawcy wobec Zamawieggo
z tytutu gwarancji jakeci.

Zamawiajcy ma prawo nie wyragi zgody na udzielenie zamowienia konkretnemu
Podwykonawcy, mie tez, w przypadku powzcia uzasadnionych podejrze ze
kwalifikacje podwykonawcy nie gwarantupdpowiedniej jakéci zamoéwionych robot
budowlanych lub dotrzymania terminéwadac od Wykonawcy zmiany podwykonawcy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawaeggo petn odpowiedzialnéé za roboty budowlano-
montaowe, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Na zadanie Zamawiacego podwykonawca, nie fdiej niz w terminie 6 dni od daty
zgtoszenia zadania, udokumentuje zaptatdokonam przez Wykonawg na rzecz
podwykonawcy za realizacgwiadczé objetych umowa. Wykonawca zapewni ustalenie
w umowach z podwykonawcami zapisu, uheiajacego Zamawiacemu wystawienie
w/w zadania.

§12

Opoznienie robot.

1.

2.

Wykonawca winien uprzedzipisemnie Zamawiagego o kadej okoliczndci mogcej
powodowa& op&nienie robot budowlano-mortawych w chwili wysgpienia takiej
okolicznaci.

Jezeli nasipi op&nienie w stosunku do prajpgo Harmonogramu rzeczowo-
finansowego, Wykonawca winien powiad@pisemnie Zamawiagego 0 przyczynach



i skutkach op#énienia. Zawiadomienie to powinno zostarzedstawione Zamawigiemu
w ciagu 7 dni od zaistnienia okoliczém powoduacych konieczn& jego sporzdzenia.
Jezeli takie opdénienie wysipi, obowazkiem Wykonawcy jest przyspieszenie ppst
rob6t budowlano-montawych w celu ich realizacji zgodnie 2z praym
harmonogramem rzeczowo-finansowym.

3. Jeeli, w stosunku do termindbw wskazanych w harmonwmigarzeczowo-finansowym,
z przyczyn leacych po stronie Wykonawcy napt zwioka ponad 30 dni w wykonaniu
przedmiotu umowy, Zamawigy maze przerwa wykonywanie robot przez Wykonawc
i odstpi¢c od umowy lub zledi realizacg niewykonanych robét stronie trzeciej na koszt
Wykonawcy. Koszt ten zostanie pgiony z wynagrodzenia Wykonawcy.

4. W opisanym w ust. 3 przypadku Wykonawca nie jesblrwny z odpowiedzialrii za
juz wykonane roboty budowlano-montave, jak réwnie nie jest uprawniony do
jakichkolwiek roszcze do Zamawiajcego z tytutu odgpienia przez niego od umowy.

5. W przypadku przerwania robot i odgienia od umowy przez Zamawiaggo w sytuacji
okreslonej powyzej, dokonuje on odbioru wykonanych robét na podsta846, 817 i §18.
Z czynndci odbiorowych powstanie protokét zdawczo-odbiorckipry okrelac bedzie
procentowe wykonanie rob6t budowlano-mantaych i na tej podstawie rozliczagsi
wynagrodzenie Wykonawcy, wyznacz@jjednoczénie termin na oprinienie Terenu
budowy z os6b, maszyn, udzer i tych materiatdbw Wykonawcy, ktére Zamawdiey
uzna za z&dne.

813
Roboty dodatkowe i uzupetniapce.

1. Koniecznd¢ wykonania przez Wykonawaobot dodatkowych lub robét uzupetnieych
moze wyhkcznie wynikg z przestanek okionych w art.67 ust.l pkt 5 i 6 Prawa
zamowie publicznych.

2. Konieczn@¢ wykonania rob6t dodatkowych winnadhgdnotowana przez Wykonawav
dzienniku budowy. Wykonawca winien spauizic uzgodniony z Inspektom Nadzoru
odpowiedni protokét konieczioi podlegajcy zatwierdzeniu przez Zamawiaggo przed
przystpieniem do wykonywania w/w robat.

3. Wykonawca nie mee zadat od Zamawigcego wynagrodzenia za wykonane roboty
dodatkowe i/lub uzupelnigge, ktére wykonat bez uzyskania pisemnej zgody
Zamawiajcego na ich wykonanie.

4. Bez uprzedniej zgody Zamawiapgo mog by¢ wykonane tylko roboty, ktérych
natychmiastowe wykonanie jest niedbe ze wzgidu na bezpieczstwo oséb lub mienia
lub konieczné¢ zapobieenia awarii. Podstayvpodgcia takich robdt jest spagdzony
przez Wykonawg protokét koniecznéri przedstawiony Zamawigemu po dokonaniu
odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. Zamaaewajpokrywa warté¢ tych robot,
jezeli konieczné¢ ich wykonania nie powstata z przyczyn, za ktorepawiada
Wykonawca.

5. Wykonawca zobowdzany jest wykonaroboty dodatkowe przy zachowaniu tych samych
norm, parametrow i standardow jak w przypadku poastvych robdt budowlano-
montaowych, oraz:

1) stawek robocizny i wskaikow kosztéw podanych w ofercie Wykonawcy, w wyikaz
stawek i narzutéw,
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2) cen materialdbw i spezu zawartych w ofercie Wykonawcy lub publikowanych
w wydawnictwie SEKOCENBUD jakosrednie z miegsica wbudowania dla
materiatdbw oraz z miegta pracy dla spetu,

3) podstaws do ustalenia kosztorysowych naktadow rzeczowyela bodpowiednie
KNR-y.

6. taczna warté¢ robot dodatkowych bez podatku VAT nie #eoprzekrocz§ 50%
wynagrodzenia Wykonawcy netto okienego w 83 ust. 1 umowy.

§14

Roboty zanikajace.

1. Kierownik Budowy wpisuje do dziennika budowy termirykonania robét zanikagych
lub ulegagcych zakryciu, z wyprzedzeniem umniviajacym ich sprawdzenie i odbior
przez Inspektora Nadzoru. Przysenie do sprawdzenia i odbioru powinno npgt nie
pazniej niz w ciagu 3 dni roboczych od dnia dokonania wpisu w dzianbudowy.

2. Wykonanie robot, o ktérych mowa w ust. 1, stwierdiea wpisem do dziennika budowy
lub protokolarnie, jeeli wymaga tego specyfikacja wykonania i odbiorbdblub inne
przepisy techniczno-budowlane.

3. Czynnaciom okr&lonym w ust. 1 i 2 podlegajrowniez roboty budowlano-montawe,
jezeli specyfikacja techniczna wykonania i odbioru dbbprzewiduje ich odbiér
techniczny (midzyoperacyjny).

§15

Odbiory.
1. Ustala st nastpujace rodzaje odbiorow:

1) robot zanikajcych lub ulegajcych zakryciu, polegage na ocenie ikzi i jakosci
robét, ktorych ocena nie bytaby wiova, w toku dalszej realizacji przedmiotu
umowy,

2) techniczny — midzyoperacyjny,

3) czgsciowy — dokonywany komisyjnie, polegaly na ocenie iléci i jakosci czesci
wykonanych robot ustalonych w harmonogramie rzecztimansowym i obejmuagy
zakaczony element rob6t budowlano-maraavych,

4) koncowy przedmiotu umowy - polegay na ocenie cakti wykonanych robot oraz
catkowicie wykonanego przedmiotu umowy, a zak ustaleniu kacowego
wynagrodzenia za jego wykonanie,

5) gwarancyjny — przed zakozeniem okresu gwarancji jad.

2. Odbiér kaicowy kedzie pohczony z przekazaniem przedmiotu umowy Zamag&jnu.
Z przekazania spogdzony zostanie protokdt przeja. Wzor protokotu przegia
przygotuje Inwestor Zagbczy.

3. Po zakaczeniu robdét przewidzianych umawa przed dokonaniem odbiorudamwego
przedmiotu umowy, Wykonawca przedstawi Zamayz@mu operat obejmagy zbior
wszystkich dokumentow umownych i ustawowych, z uedgieniem zmian
wprowadzonych w toku wykonywania umowy, wynikow g@przowadzonych badaprob,

11



pomiardw, zestawienie rodzaju i wykonanych robét i zastosowanych materiatow
i urzadzen oraz rozliczenia wynagrodaea ich wykonanie.

Operat winien zawietatakze cz$¢ opisowa wykonania przedmiotu umowy zawiefeg
m.in. sposoby, tryb, czas wykonania. Operandawvy winien zosta sporadzony
w jezyku polskim w 3 egzemplarzach. W przypadku, gdgiza koniecznéé przekazania
Zamawiajcemu dalszych dokumentow wymagmjch opracowania lub pozyskania,
dokumenty te zostan przekazane Zamawigemu niezwiocznie na jegaadanie.
Zamawiajcy jest take uprawniony do wprowadzenia zmian i uzupetrie powyszej
dokumentacji. Wszelka dokumentacja powstata w celalizacji przedmiotu umowy
stanowi wilasn& Zamawiajcego choéby obowhzek jej wykonania leat po stronie
Wykonawcy. Wynagrodzenie za spagizenie takiej dokumentacji zawarte jest w
wynagrodzeniu za realizagprzedmiotu umowy.

8§16

Przygotowanie i wyznaczenie terminu odbioru kécowego przedmiotu umowy.

1.

12

Wykonawca przeprowadza proby, sprawdzenia lub nigrutechnologiczne przed
odbiorem przewidzianym w przepisach lub w umowigefninach ich przeprowadzania
Wykonawca zawiadamia Zamawiaggo (Inspektora Nadzoru) wpisem do dziennika
budowy, nie péniej niz na 7 dni roboczych przed terminem wyznaczonym al@mdania
préb, rozruchow.

Do obowiazkéw Wykonawcy naley skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi
Nadzoru dokumentow pozwadgych na oceg prawidtowego wykonania przedmiotu
odbioru kaicowego, a w szczegllém dziennika budowy, protokotow technicznych,
odbioréw medzyoperacyjnych, niezinych swiadectw kontroli jakéci, dokumentacji
powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi ekut wykonywania robot
budowlanych, dokumentacji geodezyjnej powykonawcaggz wymaganych prawem
budowlanym éwiadczé.

Zakaaczenie wszystkich robot i przeprowadzenie z wymkigozytywnym wymaganych
prob i sprawdze, kierownik budowy stwierdza stosownym wpisem deedaika budowy
oraz powiadamia na fnie o tym fakcie Zamawiagego i Inspektora Nadzoru.
Jednoczénie przekazuje Inspektorowi Nadzoru operat, o kitbrjowa w 816 ust. 3 oraz
wszystkie dokumenty nieztine do dokonania ksowego rozliczenia wynagrodzenia
Wykonawcy.

W ciagu siedmiu dni roboczych Inspektor Nadzoru dokonwjeryfikacji zgtoszenia
Wykonawcy i potwierdza osgniccie przez Wykonawg gotowaci do odbioru
koncowego, a w szczegolso:

1) potwierdza zakaczenie wszystkich robétedacych przedmiotem Umowy oraz ich
zgodnad¢ z obowazujacymi przepisami prawnymi i zasadami wiedzy techmgjz
aw szczegoln@i z Umowy, Specyfikacy Istotnych Warunkéw Zamowienia,
Specyfikacy technicza wykonania i odbioru robdt, Dokumentacjprojektowa
I pozwoleniem na budoywraz Oferd Wykonawcy,

2) potwierdza sprawdzenie i odebranie wszystkich rabéikaacych i tych, ktore ulegty
zakryciu,

3) potwierdza zgodnd jakosci wykonanych robot i wbudowanych materiatow
budowlanych z obowgrzujacymi w tym zakresie normami i przepisami,



4) sprawdza prawidiowdg i kompletnd¢ przekazanego przez Wykonawoperatu oraz
dopuszcza go do odbioruikmwego,

5) sprawdza wszystkie dokumenty niedbhe do dokonania kacowego rozliczenia
wynagrodzenia Wykonawcy. Potwierdzenieagsiccia przez Wykonawggotowaci
do odbioru kacowego Inspektor Nadzoru stwierdza stosownym wpiderdziennika
budowy oraz powiadomieniem nasmpie o tym fakcie Zamawiagego. Jeeli
Inspektor Nadzoru nie potwierdzi goto$eo do odbioru, wowczas obowdany jest
przekaza Wykonawcy i Zamawiacemu pisema@ informacg z uzasadnieniem
odmowy potwierdzenia gotowo do odbioru.

. Inspektor Nadzoru podczas sprawlzeodbioru mae zaadat wykonania pomiarow
dodatkowych. Wykonawca ¢dzie ponosi koszty pomiarow, @i wykaza one, ze
pomiary zasadnicze byty nieprawidtowe.

. Odbior winien by przygotowany przez Wykonawc z naleyta starannécia.
Zamawiajcy wyznacza datodbioru i rozpoczyna go wagu 14 dni kalendarzowych od
daty pisemnego potwierdzenia przez Inspektora Nadashgniccia gotowdci do
odbioru. O wyznaczeniu terminu odbioru Zamawggjzawiadamia uczestnikéw odbioru.

. Jezeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbidoNykonawca nie wanie
udziatu w odbiorze. Zamawigy dokona odbioru przez powotado tego komisj w dniu
przewidzianym do odbioru. Protokdt spaizony z takiego odbioru jest réwnoznaczny
z protokotem odbioru opisanym w 818.

. Koszty zwhzane z uczestnictwem komisji w odbiorze gdlkaaym w ust. 6 i 7 obaiaja
Wykonawe.

8§17

Czynnosci odbioru koncowego przedmiotu Umowy.

1. Odbioru kaicowego przedmiotu umowy dokonuje komisja odbiorqueavotana przez

Zamawiajcego. Wykonawca i Zamawigly mogr na swoéj koszt, korzystaz opinii
rzeczoznawcow. Zakazenie odbioru powinno nagi¢ w terminie do 10 dni roboczych
od daty jego rozpoegzia.

. W czynndciach odbioru powinni uczestniozy

1) przedstawiciele Zamawigego,

2) Wykonawca,

3) Kierownik Budowy,

4) Kierownicy poszczegolnych robét braowych,

5) Inspektor Nadzoru oraz inspektorzy nadzoru robantmwych,

6) przedstawiciele jednostek, ktorych udziat nakangrcbne przepisy.

. Nieobecné¢ poszczegollnych powotanych uczestnikbw w czyorach odbioru nie
wstrzymuje czynn€ci odbioru.

. Strony postanawiaj ze z czynnéci odbioru kaicowego lkdzie spisany Protokét odbioru
koncowego zawierapy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, @k terminy
wyznaczone na uswtie stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych wBRdotokoét
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odbioru zostanie podpisany przez strony w dniu #ekenia czynngi odbioru. Dzié
ten stanowd bedzie dat odbioru kaxcowego.

5. Jezeli w toku odbioru zostanie stwierdzore, przedmiot odbioru nie egjnat gotowaci
do odbioru z powodu niezakozenia robot lub nieprzeprowadzenia wszystkich préb
i baday, Zamawiagcy maze odmoOwé odbioru. Stwierdzone przy odbiorze braki
umieszcza si w protokole odmowy odbioru, z podaniem terminu islgkonania. Po
uzupetnieniu brakéw Wykonawca jest zobaxény ponownie zgto§i oskgniccie
gotowasci do odbioru i uzyskapotwierdzenie jej osgnigcia przez Inspektora Nadzoru,
w trybie opisanym w 816 ust. 3, 4 i Bo potwierdzeniu gotowgoi do odbioru przez
Inspektora Nadzoru, Zamawsay wyznacza now dat odbioru, ktéry zostanie
przeprowadzony w trybie ustalonym w 816 i 817.

6. Jezeli w toku czynnéci zostam stwierdzone wady to Zamawsgemu przystuguj
nastpujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaj sie, do usungcia, to Zamawiajcy maze odmowt odbioru do czasu
usungcia wad lub zaadac ich usungcia wyznaczajc odpowiedni termin,

2) jezeli wady nie nadajsi¢ do usungcia, to:

a) jezeli nie uniemaliwiaja one uytkowania przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawjay maze obniy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemealiwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamagiaj
moze odsipi¢ od umowy lubzadat ponownego wykonania przedmiotu umowy
zachowuyc prawo do naliczenia Wykonawcy kar umownych i ¢dslowar na
zasadach okéonych w 822 umowy oraz domaganiag sod Wykonawcy
naprawienia szkdd powstatych na skutekzopenia.

7. Wykonawca zobowgzany jest do zawiadomienia Zamaw@ggo, Inspektora Nadzoru
o usungciu wad oraz dazadania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowlany
uprzednio robot jako wadliwych. Fakt usemia wad zostanie stwierdzony w protokole
odbioru usunicia wad.

818
Dodatkowe dokumenty odbiorowe oraz instrukcje aytkowania.

1. Oprécz kompletu dokumentéw przygotowanych zgodreegisem 815 ust. 3 i 816 ust. 2
umowy Wykonawca najpdiej w dniu zakéczenia odbioru kecowego, jest
zobowhzany dostarczy instrukcje uytkowania i konserwacji obiektu oraz wdzen
w nim zamontowanych, a ta# odpowiednie protokoty potwierdaap spetnienie
warunkéw niezbdnych do uzyskania decyzji pozwolenia rigtkowanie. Wszystkie w/w
dokumenty musgby¢ sporadzone w ¢zyku polskim oraz sprawdzone i zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

2. Jeeli Wykonawca nie dostarczyt instrukcji w wgj okre&lonym terminie, odpowiada za
szkody wynikie w nagpstwie niewtaciwego wytkowania i konserwacji uszizen.

819
Gwarancja jakosci.

1. Wykonawca udziela pisemnej gwarancji jaiona wykonany przedmiot umowy na okres
36 miestcy.
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2. Bieg terminu gwarancji jakkai rozpoczyna siod daty zakaczenia odbioru kicowego
przedmiotu umowy i uznaniu go przez Zamawtago za nalgcie wykonany.
W przypadku stwierdzenia podczas odbiorundawego przedmiotu umowy wad
nadajcych sé¢ do usunicia, od daty zakczenia odbioru kécowego rozpoczyna i
okres gwarancji wyicznie dla elementow odebranych bez wad i uznangchateycie
wykonane, natomiast dla elementéw, na ktorych stlzieno wady, okres gwarancji
rozpoczyna si dopiero od daty protokolarnego stwierdzenia ugtiaiwad i uznania za
nalezycie wykonane.

3. Warunki gwarancji okrdone & w karcie gwarancyjnej.

4. Wykonawca ponosi pedn odpowiedzialné z tytutu gwarancji jakeci za wady
przedmiotu umowy. W okresie gwarancji jakbWykonawca usunie stwierdzone wady
na wihasny koszt. Zeli Wykonawca nie usunie wad w wymaganym terminie,
Zamawiajcy maze usun¢ wady we witasnym zakresie lub przez stréorzech na koszt
Wykonawcy — bez utraty praw do gwarancji j&sio

5. O zauwaonych wadach w okresie gwarancji jakow przedmiocie umowy Zamawiggy
pisemnie zawiadomi Wykonawav terminie 7 dni od ich ujawnienia.

6. Za szkod powstaf wskutek zaniechania zawiadomienia Wykonawcy o ojamych
wadach w przedmiocie umowy ponosi odpowiedzigrifamawiajcy.

7. Ustala st, ze w okresie gwarancji, co najmniej raz w roku weske wiosenno-letnim
beda przeprowadzane przegly gwarancyjne z udzialem Wykonawcy, ZamawGago,
Inspektora Nadzoru i ytkownika Obiektu.

8. Wady w przedmiocie umowy ujawnione w okresie gwajialWykonawca jest
zobowhzany usua¢ w terminie 14 dni, chybaze z powoddw technologicznych
wymagany kdzie okres dhaszy, ktéry zostanie ustalony z Zamaw@jm. Usungcie wad
Wykonawca zgtasza do odbioru w trybie opisanym & 84t.7.

9. Przed uptywem okresu gwarancji jdko Zamawiajcy wyznacza termin odbioru
gwarancyjnego.

10. Protokét odbioru gwarancyjnego bez zastehejest podstaw do zwolnienia po uptywie
okresu gwarancji jakkei pozostatej cgci zabezpieczenia nalgego wykonania umowy.

820
Zabezpieczenie naleyteqo wykonania Umowy.

1. Zgodnie z przepisem art. 147 i art. 150 ust.2 Ugt®tawo Zamowig Publicznych,
Wykonawca zobowazuje sé do wniesienia zabezpieczenia rigtego wykonania umowy
w wysokaci 6 % wartdci wynagrodzenia brutto okilenego w 83 co stanowi kwgat
ceveennnn Zh

2. Zabezpieczenie, o ktbrym mowa w ust. 1 zostaniesione przez Wykonawzgodnie
z art. 148 ust. 1 ustawy Prawo Zamaowkublicznych nie pniej niz w dniu podpisania
umowy.

3. Po dokonaniu odbioru keowego przedmiotu umowy i uznania go za e
wykonany, w terminie 30 dni zostanie zwolnione 70 Zdbezpieczenia nalgego
wykonania umowy, a pozostataeée, tj.. 30 % po uptywie okresu gwarancji jakn
Zwolnienie zabezpieczenia okresu gwarancji jgkgw. zostanie dokonane najpiej 15
dnia po uptywie okresu gwaranc;ji jaiao.
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4. W przypadku stwierdzenia podczas odbiorundawego przedmiotu umowy wad
nadajcych s¢ do usungcia, zwalnianie zabezpieczeniadzie przebiegato w sposob

nastpujacy:

1) jezeli zabezpieczenie zostalo wniesione w pidnu, to 70 % zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione w termild@ dni od daty
protokolarnego stwierdzenia useecia wad i uznania catego przedmiotu umowy za
nalezycie wykonany. Natomiast zwolnienie zabezpieczeki@su gwarancji jalkiei,
tj. pozostatej cgsci 30 % zabezpieczenia, zostanie dokonane najppl5 dnia po
uptywie okresu gwarancji jakoi ostatniego elementu.

2) jezeli zabezpieczenie zostato wniesione w innej formieewidziane] przez Prawo
zamoéwieé publicznych, to Wykonawca jest zobazany zapewrti zabezpieczenie
w petnej wysokéci do czasu protokolarnego stwierdzenia ustini wad, a po
usungciu wad odpowiednio uzupetnizabezpieczenie okresu gwarancji j&ko
(odnanie terminu i zakresu).

5. W przypadku gdy termin gwarancji jad@ elementu przedmiotu umowy, na ktérym byty
usungte wady, rozpoc# swoj bieg na nowo, Wykonawca zobawany jest uzupehai
odpowiednio zabezpieczenie okresu gwarancjijak@dnanie terminu i zakresu).

6. Jezeli zabezpieczenie nalego wykonania umowy zostanie wniesione w pienil,
Zamawiajcy zwolni je Wykonawcy wraz z odsetkami wynig@ymi z umowy rachunku
bankowego, na ktorymelda one przechowywane, pomniejszone 0 koszty prowaazen
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew na kdmygkonawcy.

§21

Faktury,

1. Wynagrodzenie Wykonawcyp ktérym mowa. w 83 rozliczaneetlzie na podstawie
czesciowych faktur VAT wystawianych przez Wykonagvzgodnych z potwierdzonymi
przez Inspektora Nadzoru protokotami odbioruesciowego robét sporzizonymi
komisyjnie, zadczanymi kadorazowo do faktury e&ciowej za wykonane roboty
budowlano-montzowe, obejmujce petne elementy robot.

2. Zamawiajcy dopuszcza niiwos¢ czesciowego fakturowania na podstawie faktur VAT
wystawionych przez Wykonawma podstawie prz@iowych protokotdow odbioru robot
(protokotéw technicznych radlzyoperacyjnych), zatzonymi kadorazowo do faktury
czesciowej za wykonane roboty budowlano-momae, ktére mog by¢ wystawiane nie
czesciej niz raz w miesicu.

3. Przegciowe protokoty odbioru robot spaidzane hda na podstawie kegi obmiarow
prowadzonej przez Wykonawca ujmujcej obmiary wykonanych robot budowlano-
montaowych dokonywane przez Wykonagvcw obecnéci Inspektora Nadzoru.
Przegciowe protokoty odbioru robdét maj kwalifikacje odbiorow technicznych-
migdzyoperacyjnych opisanych w 817 ust. 1 pkt. 2

4. Do momentu odbioru kaecowego przedmiotu umowy suma faktuegdowych, o ktorych
mowa w ust 1, nie ni@ przekroczy¢ 70% wartosci wynagrodzenia ok&onego w 83
ust. 1 umowy.

5. Koncowa faktura VAT za wykonanie przedmiotu umowy vaygbna zostanie po
zakaczeniu odbioru kacowego przedmiotu umowy na podstawigiémwvego protokotu
odbioru robot potwierdzonego przez Inspektora Nadzo
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6. W przypadku stwierdzenia podczas odbiorundawego przedmiotu umowy wad
nadajcych s¢ do usumgcia, fakturowanie ka@cowe zostanie, wedlug wyboru
Zamawiajcego, wstrzymane do czasu skutecznego gelanwad i uznania przedmiotu
umowy za nalgycie wykonany, bdz zostanie dokonane pod warunkiem wptaty na konto
depozytowe Zamawiggego kwoty stanowtcej réwnowarté¢ kosztu usuricia wad,
obliczonego przez Inspektora Nadzoru i zaakceptegarprzez Zamawiagego. Kwota
ta zostanie zwrécona Wykonawcy w terminie 15 dndaty protokolarnego stwierdzenia
usungcia wad i uznania przedmiotu umowy za rgtge wykonany.

7. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad neapaych s¢ do usungcia, ktore
nie uniemaliwiaja uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniektufa kaxcowa
bedzie uwzgtdniat ewentualne obnenie wynagrodzenia.

8. Faktury VAT powinny by adresowane na zamavdeggo i winny by przedi@one do
zatwierdzenia Inwestorowi Zggiczemu w celu ich sprawdzenia i zatwierdzenia.

9. Inwestor Zasipczy w cagu 7 dni dokona sprawdzenia faktury, kt@wrzekae do zaptaty
Zamawiajcemu.

10.Zaptata wynagrodzenia, nggbwa bedzie przelewami na rachunek Wykonawcy,
wskazany przez Wykonawcna wystawionych fakturach, w terminie 30 dni odadn
doreczenia Zamawiagemu, opisanych wcgeiej przez Inspektora Nadzoru, faktur VAT.

11.Faktury VAT naley adresowé&na Zamawiajcego.

12.Wykonawca éwiadcza,ze jest ptatnikiem podatku VAT od towarow i ustugasiada
NP e

13.Zamawiajcy upowania Wykonawe do wystawiania faktur VAT bez podpisu
Zamawiajcego.

§22

Kary umowne i odszkodowania.

1. Zamawiajcy zaptaci Wykonawcy kary umowne za agisénie od umowy z przyczyn, za
ktére ponosi odpowiedzialdd6 Zamawiagcy w wysokdci 15 % wynagrodzenia
umownego netto okénego w §3.

2. Zamawiajcy zaptaci Wykonawcy kary umowne za apienie w wyptacie
wynagrodzenia oké&onego w 83 ust 1, w wysoka 0,2% wynagrodzenia netto , za
kazdy dzien op&nienia ponad termin oké®ny w § 21 ust.10

3. Wykonawca zaptaci Zamawiggemu kary umowne:

1) za opé&nienie w wykonaniu i dostarczeniu c&to przedmiotu umowy, w wysokoi
0,2 % wynagrodzenia netto oklenego w 83 ust 1 za kdy dzien op&nienia, po
bezskutecznym uptywie terminu oklenego w 82 ust. 1,

2) za opénienie w usurdciu wad w przedmiocie umowy stwierdzonych przy odbe
lub w okresie gwarancji jakoi w wysokaci 0,2 % wynagrodzenia netto okienego
w 83 ust. 1 za kaly dzier op&nienia, licac od ustalonego terminu usgaia wad,

3) za odsipienie od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpdaignaé Wykonawca
w wysokaci 15 %wynagrodzenia umownego netto akomego w 83 ust 1,
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4. Z tytulu odsgpienia od umowy przez Zamawdapgo, wskutek okoliczriai
wyszczegolnionych w artykule 145 Prawo zamdawpiblicznych, Wykonawca nie
zada® jedynie wynagrodzenia naleego mu z tytutu wykonania €xi umowy.

5. Jeeli kary umowne nie pokrywajponiesionych szkod, Zamawdaly zastrzegaj sobie
prawo dochodzenia odszkodowania uzupedoego do wysokei rzeczywicie
poniesionych szkdd, na zasadach ogolnych.

6. Wykonawca wyraa zgo& na potscanie mu kar umownych z przystugecggo mu
wynagrodzenia.

823
Odpowiedzialncsé.

1. Wykonawca ponosi pein odpowiedzialné¢ za wszelkie skutki niewykonania lub
nienaleytego wykonania umowy w stosunku do Zamawgapo jak i 0osob trzecich i ich
majtku, jak tez spowodowane dziataniami lub zaniechaniami osddinmotéw, za ktore
ponosi odpowiedzialrig, a w szczegolriai:

1) za odpowiednie wykonanie robot, wykorzystane malgriprzygte technologie,
metody realizacji inwestycji i bezpieamwo wszelkich czynnimi wykonywanych na
terenie budowy,

2) za uszkodzeniaddz zniszczenia istniggych sieci lub urzdzen,

3) za wypadki przy pracy spowodowane nieprzestrzeganialecé urzcdowych,
przepiséw prawa, standardoéw i norm, jak rowrgzasad sztuki budowlanej i zaléce
Zamawiajcego i Inspektora Nadzoru,

4) za wszelkie zwizane z wykonaniem rob6t naruszenia praw ochronnych,
a w szczegolmei praw patentowych i innych praw wiaseo przemystowej, praw
autorskich i autorskich praw pokrewnych oraz zaelse szkody powstate z tego
tytutu,

5) za wszelkie szkody powstate na skutekytkhowania przez Wykonawc terenu
budowy, materiatbw, maszyn i udzer udostpnionych Wykonawcy przez
Zamawiajcego,

6) za wszelkie szkody lub opnienia, jakie powstanna skutek zastrzen wtasciwych
organdw nadzoru lub wddéw ds. odbioru (m. in. Ratwowej Inspekcji Pracy,
Paistwowej Inspekcji Sanitarnej, Retwowej Stray Pazarnej, Inspekcji Ochrony
Srodowiska, Urgdu Dozoru Technicznego), ktorych pozwoleniezenby wymagane
do wytkowania obiektu, instalacji, wudzen lub zastrzeen innych oséb trzecich,
w zakresie, w jakim te zastrania dotycz obiektu, instalacji i urmzen, za
wyjatkiem tych, ktore dotyeg praw do posiadania nieruchofeg na ktorej
realizowany jest obiekt.

2. W przypadku podniesienia jakichkolwiek zas#eteprzez organy nadzoru lub gdy ds.
odbioru, albo inne osoby trzecie, dotycych w jakikolwiek sposéb roboét, materiatow.
obiektu, instalacji i urgdzeh Wykonawca jest w szczegokw zobownzany, na pisemne
zadanie Zamawiacego i po uzgodnieniu z nim, padjwszelkie konieczne lub celowe
srodki zmierzajce do wyjdnienia lub usuricia tych zastrzeen, w tym niezwilocznie
podja¢ na wiasny koszt i ryzyko wszelkie dziatania wymagarzez powisze organy,
w tym np. udziek wszelkich wyjanien, sporadzi¢ i przediay¢ potrzebne dokumenty
I opracowania.
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3.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniedbania ,0g6pomog ktorych wykonuje
przedmiot umowy, jak rownieosob, ktérym wykonanie zoboyziaa powierza, jak za
wiasne dzieto.

§24

Wykonanie rob6t odmiennie niz w projekcie.

1.

Wykonawca mee z wiasnej inicjatywy wnioskowazmiany w sposobie realizacji robot
objetych umowa inaczej nk to przewiduje dokumentacja projektowa, albo zasi@s
inne materiaty, urmzenia lub konstrukcje, hiokreslone w dokumentacji projektowej,
jezeli zmiany te nie wplyn na trwaldé, wartags¢ uzytkowa, estetycza i techniczia
obiektu oraz na przedianie terminu wykonania umowy, jakztea zwekszenie kosztow
eksploatacji obiektu. Zmiany te nie mpgarusza przepisow techniczno-budowlanych,
aw szczegolnwi przepisbw bezpiecastwa 1 higieny pracy. Zmiany te ¢th
akceptowane zwlaszcza w przypadku zastosowania wsawp | materiatdw
ekologicznych, korzystnych dkaodowiska.

O zamierzonych zmianach Wykonawca jest zohaamny zawiadondi Zamawiajcego
i uzysk& jego pisema akceptagj.

Jezeli zamierzone zmiany powodujpotrzele zmiany dokumentacji projektowej,
Wykonawca dokonuje je na wiasny koszt z zachowanmmepisow wynikajcych
z ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych.

Jezeli dokumentacja projektowa zmieniona przez Wykoteaw wyniku wprowadzenia
nowych rozwazan bedzie posiadata wady lub dgty rachunkowe, Wykonawca poprawi
dokumentagj na wiasny koszt i w terminie uzgodnionym przenrsyt

§25

Zmiana Umowy.

1.

Zmiany Umowy pod rygorem niewaosci wymagaj formy pisemnej, w postaci aneksu
do umowy podpisanego przez strony.

Zmiany Umowy mog nasapi¢ w przypadku konieczroi udzielenia zamowienia na
roboty dodatkowe.

Zmiany Umowy mog nasipi¢c w przypadku udzielenia zamowienia na roboty
uzupetniajce, ktérych wykonanie z przyczyn technicznych likbremicznych powinno
nastpi¢ w trakcie realizacji zadania podstawowegedgoego przedmiotem niniejszej
umowy.

Zmiany Umowy mog nasipi¢c w wyniku dziatsh podgtych przez Zamawiagego
okreslonych w 8 5 ust.1

§26

Odstapienie od Umowy.

1.

2.

Kazda ze stron me odsipi¢c od umowy w przypadkach w niej wskazanych
i okreslonych w przepisach prawa.

Zamawiajcy maze odsipi¢ od umowy w naspujacych przypadkach:
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1) w razie wysipienia istotnej zmiany okolicz§oi powodujcej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie ama bylo przewidzie€ w chwili zawarcia
umowy. Zamawigjcy w tym przypadku mae od umowy odgpi¢ w terminie 30 dni
od powzecia wiadomdéci o powyzszych okolicznéciach. W takim przypadku
Wykonawca mee zadat jedynie wynagrodzenia w formie pieanej nalenego mu
z tytutlu wykonania agci umowy do momentu odgiienia od jej realizacji.

2) op&nienia s¢ przez Wykonawe z rozpoczciem rob6t budowlanych lub
op&nieniem do terminéw wynikagych z harmonogramu o 30 dni, ktére powoduje
niemaznos¢ ukonczenia robot w okkgonym terminie.

3) wykonywania przez Wykonawaobot budowlanych z naruszeniem umowy,

3. Odstpienie od umowy, ok&one w ust. 2 punkt 1 nie rodzi skutkbw w postaci
zobowhzania do zaptaty kary umownej.

4. W razie odsfpienia od umowy, Wykonawca zobawany jest do:

1) sporadzenia przy udziale Zamawiggego protokotu inwentaryzacji robot w toku, na
dzien odstpienia,

2) zabezpieczenia przerwanych robot w uzgodnionym ezidy na koszt strony,
z powodu ktérej odgpiono od umowy,

3) sporadzenia wykazu materiatow, wdzen i konstrukcji, ktérych pozostawienie na
terenie budowy jest nieztine,

4) wezwania Zamawiagego do dokonania odbioru wykonanych robot w tokokot
zabezpieczagych.

5. Do odbioru robot w toku i rob6t zabezpiecggich stosuje si odpowiednie przepisy
o odbiorze.

6. Odstpienie od umowy powinno nagi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niexvensci
takiego dwiadczenia i musi zawie¢aizasadnienie.

827
Postanowienia r@ne.

1. Do rozpoznania sporow powstatych na tle realizacjopwy wiadciwe s miejscowe sdy
powszechne dla siedziby Zamawizgo.

2. W sprawach nieuregulowanych umpstosuje si przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa
zamowie publicznych i Prawa budowlanego.

3. Umowe sporadzono w dwdch jednobrzagych egzemplarzach, po jednym dla
Zamawiajcego i dla Wykonawcy.

4. Zakaczniki:

Zalacznik nr 1. Specyfikacje techniczna wykonania iiodi robot budowlanych — 1
komplet.

Zalacznik nr 2: Dokumentacja projektowa — 1 komplet.
Zakacznik nr 3: Oferta Wykonawcy — 1 egzemplarz.
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ZAMAWIAJ ACY:

WYKONAWCA:
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